



中国移动  
China Mobile

# 2023下半年计划

[www.10086.cn](http://www.10086.cn)

子工作组	输出物	类型	描述
需求与架构	CFN Overview & Use Case Exploration	文档（中文版+英文版）	<p>主要内容包含CFN背景、CFN定义/能力类型/服务模式、CFN与云网融合对比、CFN主要技术领域、重点use case、历史标准化/开源/产业事件等</p> <p>新增章节CFN Landscape 1.0：以智算为背景简述现阶段CFN WG拟解决的主要问题及系统架构，梳理相关的开源项目（自主输出的+开源集成的）并与系统架构映射</p>
	Use Case实现：基于AI的算力网络流量控制与算力匹配	代码+文档	算法实现：收集大量的网络流量数据、设备状态数据、任务需求数据等，并形成网络、设备、任务的行为推理模型，依托此组推理模型对后续的网络配置、计算资源分配、任务忙闲进行预测，并根据预测完成流量控制和算力扩缩容控制
	需求与架构工作组介绍	文档	描述子项目背景、project facts、scope、Release plan等
泛算调度	泛算调度平台	代码	包含算力感知、算力调度、API网关等模块
	泛算调度平台设计文档	文档	对泛算调度平台架构、功能及接口（optional）的描述说明
	泛算调度工作组介绍	文档	描述子项目背景、project facts、scope、Release plan等
DPU	无感卸载代码	代码	将libvirt从host侧卸载至DPU侧，host与DPU之间通过一个插件进行交互；在OIF开源libvirt实现，以及OpenEuler和DPU之间的插件
	无感卸载方案/代码说明文档	文档	对上述技术方案及代码实现的说明文档
	openEuler/大禹/九州云demo联创演示及视频	视频	基于无感卸载方案、使用大禹DPU卡、九州云OpenStack平台完成演示
	DPU工作组介绍	文档	描述子项目背景、project facts、scope、Release plan等
算力原生	待定	待定	待定

Event	Dates	Relative Dates	Start Relative Dates	Description
<b>Release Start</b>	July 27	Start date	Start Date	<b>Declare Intention</b> For potential new sub-project: <ul style="list-style-type: none"> <li>提交项目立项申请, 阐明项目backgroup、scope、release plan等</li> </ul> For existing sub-group: <ul style="list-style-type: none"> <li>更新项目描述, 阐明Release plan</li> </ul>
<b>Initial Checkpoint</b>	Aug. 10	Start data + 2 weeks	Start data + 2 weeks	<b>Release plan ddl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>所有项目完成立项申请及release plan规划, 并在OpenStack story board上完成Task罗列、在OpenStack Repo更新项目描述及release列表</li> <li>根据需求进行全组review</li> </ul>
<b>Middle Checkpoint</b>	Sept. 28	Initial checkpoint + 7 weeks	Start data + 9 weeks	<b>Progress check</b> 中期检查项目进展
<b>Code Freeze</b>	Oct. 26	Middle checkpoint + 4 weeks	Start data + 13 weeks	<b>Cut &amp; lock release branch</b> 代码冻结
<b>Final Checkpoint</b>	Nov. 9	Code freeze + 2 weeks	Start data + 15 weeks	<b>Project review</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>项目完成本release全部输出, 包含文档</li> <li>各子项目完成release summary</li> </ul>
<b>Formal Release</b>	Nov. 16	Final Checkpoint + 1 week	Start data + 16 weeks	<b>Formal release with release tag</b>

12月1号OID, 规划线下meetup, 完成release发布宣传